

Anwohnende  
Saalhofstrasse, Erlenweg, Vogelbergstrasse, Eggebenweg, Saligasse,  
Bodenacker

Juni 2025

## Information Deckbelagsarbeiten / Strassensperrung Saalhofstrasse Strassensanierung mit Gehwegausbau und Ersatz der Werkleitungen

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Bauarbeiten an der Saalhofstrasse sind weitgehend abgeschlossen. Als letzter Schritt wird nun der Deckbelag eingebaut. Die Arbeiten erfolgen aus logistischen Gründen etappenweise zwischen dem **12. und 16. August 2025**, jeweils unter Tagessperrung einzelner Strassenabschnitte.

### Geplanter Bauablauf und Sperrzeiten

Datum	Abschnitt / Etappe	Sperrzeit / Einschränkungen
<b>Di, 12.08.2025</b>	Fräs- und Vorbereitungsarbeiten (unter Verkehr)	<b>Keine Sperrung</b>
<b>Mi, 13.08.2025</b>	Etappe 1 : Gehweg Eggebenweg – Saaligasse	<b>Sperrung Saalhofstr. 4–22 von Mi 06:00 bis Mi 18:00 Uhr</b> (Ersatztermin am Montag, 18. August 2025)
<b>Do, 14.08.2025</b>	Etappe 2 : Fahrbahn Nordseite Oberdorf – Eggebenweg	<b>Sperrung Saalhofstr. 32, 34 von Do 06:00 bis Fr 06:00 Uhr</b> (Ersatztermin am Dienstag, 19. August 2025)
<b>Fr, 15.08.2025</b>	Etappe 3 : Fahrbahn Nordseite Eggebenweg – Saaligasse	<b>Sperrung Saalhofstr. 4–22 von Fr 06:00 bis Sa 06:00 Uhr</b> (Ersatztermin am Mittwoch, 20. August 2025)
<b>Sa, 16.08.2025</b>	Etappe 4 : Fahrbahn Südseite Oberdorf – Saaligasse	<b>Sperrung Erlenweg, Vogelbergstr., Bodenacker, Saalhofstr. 1–15 von Sa 06:00 bis So 12:00 Uhr</b> (Ersatztermin am Samstag, 23. August 2025)

Zufahrt Bergseite (Saalhofstrasse nördlich liegende Liegenschaften) während Etappe 2 + 3 via Erzbergweg oder Eggebenweg möglich.

Die Belagsarbeiten müssen aus Qualitätsgründen bei trockener Witterung ausgeführt werden. Die Ersatztermine bei Regenwetter sind unter der geplanten Sperrung erwähnt. Bei Verschiebungen oder Änderungen werden Sie mit Infolyer informiert.

Die Durchfahrt wird während der Bauzeit durch eine Lichtsignalanlage bzw. Verkehrsdienst geregelt.

### Parkmöglichkeiten:

Während der genannten Bauetappen ist die Zu- und Wegfahrt zu den direkt betroffenen Liegenschaften leider nicht möglich. Da sich in unmittelbarer Nähe keine öffentlichen Parkplätze befinden, bitten wir die Anwohnerinnen und Anwohner, ihre Fahrzeuge während dieser Zeit ausserhalb des Baustellenbereichs in den umliegenden Quartierstrassen (z. B. Geissfluhweg, Eggebenweg, Leimattweg, Neubergweg, Saligasse usw.) am Strassenrand abzustellen. Bitte achten Sie darauf, Zufahrten zu benachbarten Liegenschaften freizuhalten. Zusätzlich stehen Ihnen folgende Ersatzparkplätze zur Verfügung:

- Kiesplatz bei der Bushaltestelle Oberdorf
- Parkplatz beim Schulhaus Kretz
- Parkplatz beim Gemeindehaus

### Langsamverkehr und Fussgänger

Der Durchgang für Fussgängerinnen und Fussgänger bleibt grundsätzlich gewährleistet. Situativ kann es jedoch aufgrund von Einbaumaschinen oder Materialtransporten zu kurzen Wartezeiten kommen. Wir bitten Sie, in solchen Fällen den Anweisungen des Baustellenpersonals Folge zu leisten.

### Weitere Informationen:

Vor den Deckbelagsarbeiten wird ein klebriges Bindemittel aufgespritzt, jegliche Haftung für das Betreten bzw. Befahren der Strassenfläche wird während der Sperrung abgelehnt. Bei Unsicherheiten bitten wir Sie um Rückfrage beim Baustellenpersonal.

Die Kehrtrabfuhr wird mit Hilfe der Bauunternehmung sichergestellt.

Über das Verhalten bei Notfällen (Ambulanz, Feuerwehr, etc.) ist der Polier der Bauunternehmung instruiert. Die Sanitätsnotrufzentrale 144 vom Kanton Aargau wird mit diesem Schreiben über die Bauarbeiten informiert

Bei Fragen oder Unklarheiten im Zusammenhang mit den Bauarbeiten stehen Ihnen die Bauleitung Bodmer Bauingenieure AG, K. Keles 062 838 21 90 oder die folgenden Personen gerne zur Verfügung:

<b>Funktion</b>	<b>Firma</b>	<b>Person</b>	<b>Telefon, E-Mail</b>
Projekt- und Bauleitung	Bodmer Bauingenieure AG Industriestrasse 25 5033 Buchs	Kubilay Keles	062 838 21 90 k.keles@bodmering.ch
Bauunternehmung	Gebr. Huber AG Industriestrasse 132 5012 Wöschnau	Pascal Baldini	062 858 00 30 pascal.baldini@huber-bau.ch
Bauherrschaft Kanton	Kanton Aargau Departement Bau, Verkehr und Umwelt 5001 Aarau	Robert Ueckert	062 835 36 44 robert.ueckert@ag.ch

Die Bauunternehmung, die Bauleitung, der Kanton Aargau und die Gemeinde Erlinsbach sind bestrebt, die Belagsarbeiten zügig zu realisieren.

Während den Bauarbeiten hatten Sie zweitweise unter Lärm- und Staubemissionen und Behinderungen zu leiden.


Es ist uns deshalb ein Bedürfnis, Ihnen an dieser Stelle für das Verständnis, welches Sie den beteiligten Bauleuten entgegengebracht haben, herzlich zu danken.

Freundliche Grüsse

Kubilay Keles  
Bodmer Bauingenieure AG

Robert Ueckert  
Kanton Aargau

## Übersicht Etappe 1: Deckbelagseinbau Gehweg, Mittwoch, 13. August 2025



## Übersicht Etappe 2: Deckbelagseinbau Bergseite: Donnerstag, 14. August 2025



### Übersicht Etappe 3: Deckbelagseinbau Bergseite: Freitag, 15. August 2025



### Übersicht Etappe 4 Deckbelagseinbau Bachseite: Samstag, 16. August 2025

